

2月度月間工程表		工 事 名 称							工 期							工事概要（旧病院解体）							発 注 者							榊奥村組 東日本支社		
		地方独立行政法人さんむ医療センター建替整備事業							解体工事 施工期間：2024年9月下旬～2026年11月末 作成日：2026年1月26日							北棟(RC造地上5階)、中棟(RC造地上3階) 南棟(RC造地上6階)、カルテ棟、MRI棟 中央物流センター棟、看護宿舍、車庫棟 浄化槽、ガス庫、煙突 計11棟							地方独立行政法人さんむ医療センター							<div>伊藤</div>		
種 目	2026年2月																												2026年3月			
	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	1 日	2 月	3 火	
【解体工事】	道路占用期間 2025年5月7日～2026年3月31日																															
搬出入車両	搬出入車両1～50台/日																															
共通仮設																																
①北棟																																
④カルテ棟																																
⑤MRI棟																																
⑥中央物流センター棟																																
②中棟																																
③南棟																																
浄化槽																																
⑦看護宿舍																																
⑧車庫棟																																
外構																																
行事																																